
Urenverantwoording

Project: Carthago Display


Klas-group: EHI1V.Sb - Groep 2

Available hours per week: 52





Uranavarziaht									
Urenoverzicht	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Totaal
Syon	4.25	4.50	6.50	5.75	9.50	10.00	7.50	19.00	67.00
Erel	4.25	4.50	7.00	5.25	6.50	8.00	8.25	9.00	52.75
Emanuel	4.25	4.50	6.50	8.25	8.50	12.00	7.50	13.00	64.50
Kalli	4.25	5.00	6.50	8.25	10.50	9.75	6.50	9.00	59.75
Weektotaal	17.00	18.50	26.50	27.50	35.00	39.75	29.75	50.00	
Sprinttotaal		35.50		54.00		74.75		79.75	
Cumulatief totaal	399.00	380.50	354.00	326.50	291.50	251.75	222.00	172.00	
Cumulatief beschikbaar	416.00	364.00	312.00	260.00	208.00	156.00	104.00	52.00	



	Week 1	Urer	ı TO	TAAI				
Syon					Ure	n ,		
Beschrijving activiteit/ user story		Ма	Di	Wo		Vr	Za/Zo	Totaal
Kickoff				2.25				2.25
Bedrijf bezoek						2.00		2.00
								0.00
								0.00
								0.00
Totaal		0.00	0.00	2.25	0.00	2.00	0.00	4.25
Erel					Ure	h i		
Beschrijving activiteit/ user story		Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Kickoff				2.25				2.25
Bedrijf bezoek						0.00		0.00
begin aan front-end (grid en layout)				1.00	1.00	3.00		5.00
								0.00
								0.00
Totaal		0.00	0.00	3.25	1.00	3.00	0.00	7.25
Emanuel					Ure			
Beschrijving activiteit/ user story		Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Kickoff				2.25				2.25
Bedrijf bezoek						2.00		2.00
								0.00
								0.00
								0.00
Totaal		0.00	0.00	2.25	0.00	2.00	0.00	4.25
Kalli					Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story		Ma	Di	Wo		Vr	Za/Zo	Totaal
Kickoff				2.25				2.25
Bedrijf bezoek						2.00		2.00
								0.00

Totaal

0.00

0.00

2.25

0.00

2.00

0.00

0.00

4.25

Week 2 Uren TOTAAL

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00 5.00

Syon		Uren						
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal	
PvA			2.25		2.00		4.25	
Product backlog					0.25		0.25	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	4.50	
Erel				Urei	n			
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal	
PvA			2.25		2.00		4.25	
Product backlog					0.25		0.25	
grid selectie		1.00			1.00		2.00	
							0.00	
							0.00	
Totaal	0.00	1.00	2.25	0.00	3.25	0.00	6.50	
Emanuel				Urei	n			
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal	
PvA			2.25		2.00		4.25	
Product backlog					0.25		0.25	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	4.50	
Kalli				Urei	n			
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal	
PvA			2.25		2.00		4.25	
Product backlog			0.50		0.25		0.75	
							0.00	
							0.00	
	ſ		1		- 1	I		

Week	3 Urer	TOT	TAAL				
Syon				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Database connectie/ programmeer omgeving en framework opzet			2.25		2.25	2.00	6.50
							0.00
							0.00
							0.00
T-4I	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	2.00	6.50
E1				I las			
Erel				Ure			
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
component selection frontend			2.25		2.25	2.50	7.00
						<u></u>	0.00
							0.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	2.50	7.00
Emanuel				Ure			
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Database connectie/ programmeer omgeving en framework opzet			2.25		2.25	2.00	6.50
							0.00
							0.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	2.00	6.50
Total .	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00	0.00
Kalli				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
product backlog			2.25				2.25
functioneel/technisch ontwerp					2.25	2.00	4.25
							0.00
							0.00
Tabad	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	2.00	6.50

Week 4 Uren TOTAAL

2.25

1.00

3.25

2.00

0.50

0.50

2.50

2.50

0.00

0.00

2.25

0.50

3.50 0.00

8.25

Syon				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Sprint review					2.25		2.25
powerpoint maken				2.00			2.00
Demo voorbereidingen				0.50			0.50
functioneel/technisch ontwerp					1.00		1.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	0.00	2.50	3.25	0.00	5.75
Erel				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Sprint review					2.25		2.25
Demo voorbereidingen				2.00			2.00
functioneel/technisch ontwerp					1.00		1.00
grid aanmaken		2.00					2.00
							0.00
Totaal	0.00	2.00	0.00	2.00	3.25	0.00	7.25
Emanuel				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Scrum documentatie						2.00	2.00
Sprint review					2.25		2.25
product backlog				2.50			2.50
Demo voorbereidingen				0.50			0.50
functioneel/technisch ontwerp					1.00		1.00
Totaal	0.00	0.00	0.00	3.00	3.25	2.00	8.25
Kalli				Ure			
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Scrum documentatie						2.00	2.00

Sprint review

Totaal

Demo voorbereidingen

functioneel/technisch ontwerp

Week 5 Uren TOTAAL

0.00

0.00

3.25

0.00

2.25

5.00

10.50

Syon				Ure			
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Sprint planning			1				1.00
outlook api			1.25	3.00			4.25
vergaderruimte overzicht component				1.00	2.25	1.00	4.25
							0.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	2.25	4.00	2.25	1.00	9.50
Erel				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Sprint planning			1				1.00
componenten layout			1.25				1.25
vergaderruimte component design					2.25		2.25
RSS feed design						2.00	2.00
					Î		0.00
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	2.00	6.50
Emanuel				Ure	2		
	Ma	D:)A/a			7-/7-	Total
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Sprint planning			1				1.00
ERD maken en DB verbeteren			1.25		2.25	1	4.50
Medewerkers aanmaken en beheren						3.00	3.00
							0.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	4.00	8.50
Kalli				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Sprint planning			1				1.00
slide's aanmaken en beheren			2.25		2.25	5.00	9.50
							0.00
							0.00
							0.00
T-4I	0.00	0.00	2.05	0.00	0.05	F 00	40.50

Week 6 Uren TOTAAL

Syon				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
rss feed			3.25				3.25
spotify api				2.00			2.00
presentatie voorbereiden				1.5	0.75		2.25
presentatie houden					1.50		1.50
Documentatie bijwerken						1.00	1.00
Totaal	0.00	0.00	3.25	3.50	2.25	1.00	10.00
Erel				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
outlook events			3.25				3.25
presentatie voorbereiden				1.50	0.75		0.75
presentatie houden					1.50		1.50
Documentatie bijwerken						1.00	1.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	3.25	1.50	2.25	1.00	8.00
Emonuel				Heat			
Emanuel			101	Ure			
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Medewerkers aanmaken en beheren			3.25				3.25
presentatie voorbereiden				1.50	0.75		0.75
presentatie houden					1.50		1.50
Documentatie bijwerken						5.00	5.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	3.25	1.50	2.25	5.00	12.00
Kalli				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
slide's aanmaken en beheren	2.00		3.00				5.00
scrum documentatie					2.25	1.00	3.25
presentatie voorbereiden				1.50			1.50
							0.00
							0.00
							0.00

We	eek 7 Urer	TOT	ΓAAL				
Syon				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
#15 Components in slide toevoegen			2.25		2.25		4.50
#10 Settings page		0.50					0.50
#25 Vaste slides		1.00					1.00
Applicatie op Raspberry testen					1.50		1.50
							0.00
Totaal	0.00	1.50	2.25	0.00	3.75	0.00	7.50
Erel				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
#16 Component in slide indelen met layout interface			2.25		3		5.25
#14 Frontend componenten		3.00					3.00
							0.00
							0.00
							0.00
Totaal	0.00	3.00	2.25	0.00	3.00	0.00	8.25
Emanuel				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
#19 Nieuwe medewerkers component			2.25		2.25		4.50
#25 Vaste slides		2.00				1.00	3.00
							0.00
							0.00
							0.00
Totaal	0.00	2.00	2.25	0.00	2.25	1.00	7.50
Kalli				Ure			
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
#10 Content Mannagement systeem			2.25		2.25		4.50
Bug fixes						2.00	2.00
							0.00
							0.00
							0.00

0.00

0.00

2.25

0.00

2.25

2.00

6.50

Week 8	Urer	TO	TAAL				
Syon				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
Erel helpen dat hij verder kan			3				3.00
#15 Slide edit page, koppeling tussen slides en components				10.00	2.00		12.00
Bug fixes					1.00		1.00
Presentei voorbereiden					1.00		1.00
Documentatie						2.00	2.00
Totaal	0.00	0.00	3.00	10.00	4.00	2.00	19.00
Erel				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ма	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
#14 Frontend components			3				3.00
#16 grid fixen (af)				3.00			3.00
Presentei voorbereiden					2.00		2.00
Documentatie						1.00	1.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	1.00	9.00
Emanuel				Urei	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
#13 Slides edit en index page fix			2				2.00
#22 Outlook event organizer			1.00				1.00
Presentei voorbereiden				4.00	2.00		6.00
Documentatie						4.00	6.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	3.00	4.00	2.00	4.00	13.00
Kalli				Ure	n		
Beschrijving activiteit/ user story	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za/Zo	Totaal
#10 CMS Frontend fixes			3				3.00
Presentei voorbereiden				2.00			2.00
Documentatie						4.00	4.00
							0.00
							0.00
Totaal	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	4.00	9.00